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DATE T.e 20 avril 1995

OBJET Projet du stade de tennis Jarry

Modification du plan d'ensemble

Nous avons pris connaissance des modifications au plan d'ensernble du parc Jarry tel que demandé
par Tennis Canada et nous vous confirmons notre approbation.

L'échéancier général d'acceptation prévoit une premiére lecture par le Conseil municipal le lundi 15
mai prochain, -

En raison des enjeux minimes des modifications, qu'il ne s'agit que d'une reconfiguration, et de la
date prévue de présentation au Comité exécutif (3 mai), nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire
de faire une présentation au Conseil d'arrondissement.

Si tel n'était pas le cas, la premiére lecture du Conseil aurait lieu en juin et la deuxiéme en aolt
entrainant de ce fait un report important dans l'échéancier de réalisation du projet.

Pourrizz-vous nous confimer officiellement qu'il ne sera pas nécessaire de faire une présentation
au Conseil d'arrondissement?

Je vous remercie 4 ['avance de votre collaboration habituelle,

PLB/RD)/cg

¢c.c. M™ Marléne Schwrartz
M. Normand Lapointe

2/modifiep.plb



